

Приложение к приказу
Комитета по образованию
МО «Дорогобужский район»
от « 23 » октября 2023 года
№ 271/01-04

**План мероприятий «дорожная карта»
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования
в МО «Дорогобужский район» в 2024 году**

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
1. Нормативно-правовое обеспечение ГИА			
1.	Разработка и утверждение муниципальных нормативных документов по подготовке и проведению государственной аттестации по образовательным программам среднего общего образования:		
1.1	О назначении ответственных за базу данных «Планирование ГИА (ЕГЭ)	ноябрь 2023	Куликова Е. А.
1.2.	О проведении итогового сочинения (изложения) в 2023-2024 учебном году	ноябрь 2023	Куликова Е. А.
1.3.	О проведении ЕГЭ в МО «Дорогобужский район» (распоряжение Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области)	апрель 2024	Куликова Е. А.
1.4.	Об организации работы по проведению единого государственного экзамена	май 2024	Куликова Е. А.
1.5.	Об организации работы пункта проведения единого государственного экзамена	май 2024	Куликова Е. А.
1.6.	О проведении единого государственного экзамена (приказы по предметам и датам)	май 2024	Куликова Е. А.
1.7.	Об участии в региональных тренировочных мероприятиях с использованием технологий печати экзаменационных материалов в пунктах проведения экзаменов, сканирования экзаменационных материалов в ППЭ	ноябрь 2023-май 2024	Куликова Е. А.
2. Информационно-аналитическое обеспечение ГИА			

2.1.	Подготовка аналитических материалов по результатам проведения ЕГЭ	август 2024	Куликова Е. А.
2.2.	Подготовка отчетных материалов по анализу проведения ЕГЭ для ОГАУ СРЦОКО	август 2024	Куликова Е. А.
2.3.	Анализ результатов отдельных категорий («группа риска») участников ЕГЭ в части проверки объективности, достоверности и предупреждения нарушений требований законодательства РФ при проведении ГИА - 11	август 2024	Куликова Е. А.
2.4.	Анализ результатов написания итогового сочинения (изложения)	декабрь 2023	Куликова Е. А.
2.5.	Собеседование с руководителями образовательных организаций по подготовке к ГИА 2024	декабрь 2023	Куликова Е. А.
3. Организационно-технологическое обеспечение ГИА			
3.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2024 году из числа: выпускников ОО текущего учебного года; обучающихся и выпускников ПОО; выпускников прошлых лет; лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов	ноябрь – декабрь 2023	Куликова Е.А. Степанов А.И.
3.2.	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, внесение данных сведений в РИС: членов ГЭК; руководителей ППЭ; организаторов ППЭ; технических специалистов ППЭ; ассистентов (при необходимости);	по мере необходимости	Куликова Е.А. Степанов А.И. Руководители ОУ
3.3.	Формирование в соответствии с графиком ФЦТ и внесение в РИС сведений о местах проведения государственной итоговой аттестации (пунктах проведения экзаменов; аудиториях проведения экзаменов)	по графику	Степанов А.И. Куликова Е.А.
3.4.	Организация работы по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при	ноябрь 2023	Куликова Е. А.

	проведении итогового сочинения (изложения) и государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории МО «Дорогобужский район» в 2023 – 2024 учебном году		
3.5.	Подготовка и проведение итогового сочинения (изложения)	ноябрь 2023 – апрель 2024	Куликова Е.А. Степанов А.И. Руководители ОУ
3.6.	Организация межведомственного взаимодействия с Дорогобужской ЦРБ, МО МВД России «Дорогобужский», 25 ПСЧ ФГКУ «ОФПС по Смоленской области», Дорогобужскими РЭС филиала ПАО «МРСК ЦЕНТРА – «Смоленскэнерго», Дорогобужским УСтп ПАО «Ростелеком»	в период подготовки и проведения ГИА	Куликова Е.А.
3.7.	Организация и проверка готовности системы видеонаблюдения в ППЭ	в период подготовки ГИА	Степанов А.И. Васин Ю.А.
3.8.	Обеспечение функционирования пункта для рассмотрения апелляций (работы конфликтной комиссии)	по мере необходимости	Куликова Е.А. Васин Ю.А.
3.9.	Создание условий в ППЭ для участников с ограниченными возможностями здоровья	в период подготовки и проведения ГИА	Куликова Е.А. Васин Ю.А.
3.10.	Предоставление в Министерство образования и науки Смоленской области списков выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании и зарегистрированных для участия в ГИА	август 2024	Куликова Е.А.
3.11.	Организация взаимодействия по обеспечению безопасности участников ГИА с МО МВД России «Дорогобужский»	в период проведения ГИА	Куликова Е.А.
3.12.	Организация взаимодействия по обеспечению медицинского сопровождения ГИА с Дорогобужской ЦРБ	в период проведения ГИА	Куликова Е.А. Бетева Г.Ю.
3.13.	Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые приказами	март 2023 – сентябрь 2024	Куликова Е.А. Степанов А.И.

	Минпросвещения России и Рособрнадзора		руководители ОУ
3.14.	Обеспечение организации обучения участников ГИА по технологии проведения ГИА и правилам заполнения бланков ЕГЭ и ГВЭ	март – апрель 2024	Куликова Е.А. Руководители ОУ
3.15.	Проведение федеральных тренировочных мероприятий по апробации новых технологий проведения ГИА	в течение года по расписанию Рособрнадзора	Куликова Е.А. Степанов А.И. Руководители ОУ
3.16.	Проведение региональных тренировочных мероприятий	март-апрель 2024	Куликова Е.А. Руководители ОУ
3.17.	Участие в тренировочном экзамене по учебному предмету «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в компьютерной форме	март-апрель 2024	Куликова Е.А. Степанов А.И.
3.18.	Тестирование системы видеонаблюдения перед основным периодом ЕГЭ	май 2024	Степанов А.И. Васин Ю.А.
3.19.	Предоставление информации для разработки нормативной базы проведения ГИА-11 в общеобразовательных организациях Смоленской области в 2024 году	по мере необходимости	Куликова Е.А. Степанов А.И. Руководители ОУ
3.20.	Организация взаимодействия с региональными органами исполнительной власти, осуществляющими управление в сфере образования, по установленным каналам связи	постоянно	Куликова Е.А. Степанов А.И.
3.21.	Организация работы с региональной информационной системой	в период проведения ГИА	Степанов А.И.

4. Организационно-методическое обеспечение ГИА

4.1.	Участие педагогических работников во Всероссийских, межрегиональных, региональных, муниципальных совещаниях	в течение 2023/2024 уч.г.	Куликова Е. А. Руководители ОУ
4.2.	Участие в обучающих семинарах, организованных федеральными, региональными органами власти, осуществляющими управление в сфере образования	в течение 2023/2024 уч.г.	Куликова Е.А.
4.3.	Участие в проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ГИА-11	в течение 2023/2024 уч.г.	Куликова Е.А. Степанов А.И. Руководители ОУ

4.4.	Организация и проведение информационно-методических семинаров для педагогов по учебным предметам по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-11	в течение 2023/2024 уч.г.	Куликова Е.А.
4.5.	Организация и проведение независимого диагностического тестирования в форме ЕГЭ на добровольной основе	ноябрь 2023 – март 2024	Горбачева О.А.
4.6.	Участие в обучающих семинарах-практикумах для учителей-предметников по результатам ГИА	январь - май 2024	Руководители ОУ
4.7.	Участие в региональных совещаниях, научно-методических конференциях, семинарах по вопросам ГИА-11	по мере проведения	Куликова Е.А. Степанов А.И.
4.8.	Участие в обучающих семинарах, организованных региональными органами власти, осуществляющими управление в сфере образования	по мере проведения	Куликова Е.А. Степанов А.И.
4.9.	Организация и проведение обучения: - специалистов ППЭ - технических специалистов ППЭ	апрель – май 2024 март 2024	Куликова Е.А. Степанов А.И.
5. Информационное обеспечение ГИА			
5.1.	Освещение подготовки к проведению ГИА в МО «Дорогобужский район» в газете «Край Дорогобужский» (подготовка материалов интервью с мультибальниками, успешно сдавшими ЕГЭ)	июнь 2024	Куликова Е.А. Руководители ОУ
5.2.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей)	в течение 2023/2024 уч.г.	Куликова Е.А. Руководители ОУ
5.3.	Обеспечение проведения родительских собраний в образовательных организациях по вопросу подготовки и проведения ГИА в 2023 году	ноябрь 2023 – апрель 2024	Руководители ОУ
5.4.	Обеспечение своевременного размещения на информационных сайтах и стендах сведений по организации и проведению ГИА	ноябрь 2023 - май 2024	Куликова Е.А. Степанов А.И. Руководители ОУ
5.5.	Организация работы «горячих линий» по вопросам организации и проведения ГИА	в период подготовки и проведения ГИА	Куликова Е.А.
5.6.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2024 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО	в период подготовки и проведения ГИА	Куликова Е.А. Руководители ОУ

5.7.	Организация сопровождения участников ГИА в общеобразовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам	в период подготовки и проведения ГИА	Руководители ОУ
5.8.	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА, учителей-предметников	в период подготовки и проведения ГИА	Руководители ОУ
5.9.	Участие в селекторных совещаниях по подготовке и проведению ГИА	в период подготовки и проведения ГИА	Куликова Е.А.
5.10.	Участие в областном родительском собрании «Подготовка к ЕГЭ – 2024»	март 2024	Куликова Е.А. Руководители ОУ
5.11.	Организация участия во Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»	март 2024	Куликова Е.А. Руководители ОУ
6. Финансовое обеспечение ГИА			
6.1.	Организация подвоза обучающихся 11 классов в пункт проведения ЕГЭ	май – июнь 2024	Куликова Е.А. Кротова Е. Н.
7. Контроль за организацией и проведением ГИА			
7.1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с ее участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	ноябрь 2023-июнь 2024	Куликова Е.А.
7.2.	Проведение проверки готовности ППЭ	май 2024	Бетева Г.Ю. Куликова Е.А. Васин Ю.А.